

## 1. CRONOGRAMA

11.1 As atividades do programa seguirão o cronograma a seguir, sendo que as submissões de propostas devem ser realizadas até às 18h (dezoito horas), horário de Brasília, conforme item 4.5 deste edital:

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	03/03/2026	
<b>Fase 1 - Submissão das ideias inovadoras</b>	<b>04/03/2026</b>	<b>16/04/2026</b>
Avaliação e seleção das ideias inovadoras – Fase 1	17/04/2026	08/05/2026
Divulgação do resultado preliminar das Ideias Inovadoras aprovadas – Fase 1	18/05/2026	
Prazo para Interposição de recursos administrativos na Fase 1	18/05/2026	29/05/2026
Divulgação do resultado final das Ideias Inovadoras selecionadas na Fase 1	09/06/2026	
<b>Fase 2 - Submissão dos Projetos de Fomento</b>	<b>15/06/2026</b>	<b>03/07/2026</b>
Avaliação e seleção dos Projetos de Fomento – Fase 2	06/07/2026	27/07/2026
Divulgação do resultado preliminar dos Projetos de Fomento aprovados – Fase 2	30/07/2026	
Prazo para interposição de recursos administrativos na Fase 2	31/07/2026	10/08/2026
<b>Divulgação do resultado final dos Projetos de Fomento aprovados na Fase 2</b>	<b>21/08/2026</b>	
<b>Publicação no Diário Oficial do Estado</b>	<b>24/08/2026</b>	

Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação	24/08/2026	24/09/2026
Contratação dos projetos de fomento	24/08/2026	22/10/2026
Chamada de Suplentes	22/09/2026	21/11/2026
Prazo para constituição da empresa e envio da documentação para a contratação	Até 30 dias após a convocação	
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 60 dias após a convocação	
Execução dos projetos contratados	Até 12 meses após a contratação	

11.2 As datas são passíveis de alteração de acordo com o andamento das atividades e as novas versões do cronograma serão publicadas no site da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre – FAPAC e Programa Centelha.

11.2.1 É de responsabilidade do proponente acompanhar as versões atualizadas do cronograma.