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Atividades
Inicio Término
Langamento da Chamada Publica 15/07/2022
Fase 1. Submissdo das ideias inovadoras 15/07/2022 08/09/2022
Selecdo e avaliacdo das ideias inovadoras — Fase 1 09/09/2022 01/11/2022
SD(ie\Il:(I:igjgjzaio_RFeasstgtlado Preliminar das Ideias Inovadoras 03/11/2022
Prazo para Interposicdo de Recursos Administrativos na Fase 1 04/11/2022 14/11/2022
Divulgacao das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1 01/12/2022
Fase 2. Submissio dos Projetos de Empreendimento 02/12/2022 02/01/2023
Selecdo e avaliagdo dos projetos de empreendimento — Fase 2 04/01/2023 27/02/2023
e oy e 20220
Prazo para Interposicdo de Recursos Administrativos na Fase 2 01/03/2023 11/03/2023
Divulgagao dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2 28/03/2023
Fase 3. Submissio dos Projetos de Fomento 29/03/2023 18/04/2023
Selecdo e avaliacdo dos Projetos de Fomento — Fase 3 20/04/2023 09/06/2023
SD;\II:(I:igjgjz(flso_RFeassuelt:do Preliminar dos Projetos de Fomento 12/06/2023
Prazo para Interposicdo de Recursos Administrativos na Fase 3 13/06/2023 23/06/2023
Divulgagdo do resultado final e publicacdo no DOE 18/07/2023

Prazo para constituicdo da empresa e inser¢do de documentos
para a contratacdo da Plataforma da FAP

Até 60 dias apds a divulgacao do
resultado final

Contratac¢do dos projetos de fomento

Até 90 dias apds a divulgacdo do
resultado final

Chamada de Suplentes

Até 190 dias apés a divulgacdo do
resultado final

Prazo para Suplentes para constituicdo da empresa e inser¢do de
documentos para a contratacdo da Plataforma da FAP

Até 60 dias apds a convocagdo

Contratacdo dos projetos de fomento (suplentes)

Até 90 dias apds a convocacao

Acompanhamento dos projetos contratados

365 dias apds a contratagao




