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Atividades
Inicio Término
Langamento da Chamada Publica 15/07/2022
Fase 1. Submissdo das ideias inovadoras 15/07/2022 17/10/2022
Selecdo e avaliagdo das ideias inovadoras — Fase 1 18/10/2022 21/11/2022
SD(ie\Il:(I:igjgjzaio_RFeasstgtlado Preliminar das Ideias Inovadoras 12/12/2022
Prazo para Interposi¢do de Recursos Administrativos na Fase 1 13/12/2022 23/12/2022
Divulgacao das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1 11/01/2023
Fase 2. Submissdo dos Projetos de Empreendimento 12/01/2023 10/02/2023
Selec3o e avaliac3o dos projetos de empreendimento — Fase 2 14/02/2023 16/03/2023
o s ooz
Prazo para Interposicdo de Recursos Administrativos na Fase 2 05/04/2023 15/04/2023
Divulgacdo dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2 03/05/2023
Fase 3. Submissdo dos Projetos de Fomento 04/05/2023 24/05/2023
Selecdo e avalia¢do dos Projetos de Fomento — Fase 3 26/05/2023 26/06/2023
SD;\II:(I:igjgjz(flso_RFeassuelt:do Preliminar dos Projetos de Fomento 17/07/2023
Prazo para Interposi¢do de Recursos Administrativos na Fase 3 18/07/2023 28/07/2023
Divulgagdo do resultado final e publica¢gdo no DOE 21/08/2023

Prazo para constituicdo da empresa e inser¢do de documentos
para a contratacdo da Plataforma da FAP

Até 60 dias apds a divulgacao do
resultado final

Contratac¢do dos projetos de fomento

Até 90 dias apds a divulgacdo do
resultado final

Chamada de Suplentes

Até 190 dias apés a divulgacdo do
resultado final

Prazo para Suplentes para constituicdo da empresa e inser¢do de
documentos para a contratacdo da Plataforma da FAP

Até 60 dias apds a convocagdo

Contratacdo dos projetos de fomento (suplentes)

Até 90 dias apds a convocacao

Acompanhamento dos projetos contratados

365 dias apds a contratagao




