Datas

Atividades
Inicio Término
Langamento da Chamada Publica 21/11/2022
Fase 1. Submissdo das ideias inovadoras 21/11/2022 09/01/2023
Selecdo e avaliacdo das ideias inovadoras — Fase 1 10/01/2023 06/02/2023
Dlvulgagao do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras 07/02/2023
Selecionadas — Fase 1
Prazo para Interposicdo de Recursos Administrativos na Fase 1 08/02/2023 18/02/2023
Divulgacdo das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1 03/03/2023
Fase 2. Submissdo dos Projetos de Empreendimento 06/03/2023 27/03/2023
Selec¢do e avaliagdo dos projetos de empreendimento — Fase 2 29/03/2023 25/04/2023
Divulgagao do resultado Preliminar dos Projetos de
26/04/202
Empreendimento Selecionados — Fase 2 6/04/2023
Prazo para Interposi¢do de Recursos Administrativos na Fase 2 27/04/2023 08/05/2023
Divulgacdo dos Projetos de Empreendimento Aprovados na 22/05/2023
Fase 2
Fase 3. Submissdo dos Projetos de Fomento 23/05/2023 06/06/2023
Selecdo e avaliacdo dos Projetos de Fomento — Fase 3 09/06/2023 04/07/2023
Dlvulgagao do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento 05/07/2023
Selecionados — Fase 3
Prazo para Interposicdo de Recursos Administrativos na Fase 3 06/07/2023 17/07/2023
Divulgacdo do resultado final e publicagdo no DOE 07/08/2023

Prazo para constituicdo da empresa e insergao de
documentos para a contratagdo da Plataforma da FAP

Até 60 dias apds a divulgagao do
resultado final

Contratagao dos projetos de fomento

Até 90 dias apds a divulgagao do
resultado final

Chamada de Suplentes

Até 190 dias ap0ds a divulgacdo do
resultado final

Prazo para Suplentes para constituicdo da empresa e inser¢ao
de documentos para a contratacdo da Plataforma da FAP

Até 60 dias apds a convocagao

Contratagdo dos projetos de fomento (suplentes)

Até 90 dias apds a convocagao

Acompanhamento dos projetos contratados

365 dias apds a contratagao




