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ATIVIDADES DATAS 

Divulgação do resultado final e publicação no 

DOE. 
27/02/2023 

Prazo para constituição da empresa e inserção 

de documentos para a contratação no 

SIGFAPEAM 

Até 60 dias após a 

divulgação do resultado final 

Contratação dos projetos de fomento 
Até 120 após a divulgação 

do resultado final 

Chamada de Suplentes 
Até 190 dias após a 

divulgação do resultado final 

Prazo para suplentes para constituição da 

empresa e inserção de documentos para a 

contratação no SIGFAPEAM 

Até 60 dias após a 

convocação 

Contratação dos projetos de fomento 

(suplentes). 

Até 90 dias após a 

convocação 

Acompanhamento dos projetos contratados 365 dias após a contratação 

 


