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Atividades - Datas/ Prazols
Inicio | Término

Lancamento da Chamada Publica 16/09/2025
Fase 1 - Submissdo das ideias inovadoras 16/09/2025 | 29/10/2025
Avaliagao e sele¢do das ideias inovadoras — Fase 1 30/10/2025 19/11/2025
Divulgacdo do resultado preliminar das Ideias Inovadoras 28/11/2025
aprovadas — Fase 1
Prazo para Interposicdo de recursos administrativos na Fase 1 29/11/2025 | 09/12/2025
Anélise de recursos administrativos da Fase 1 10/12/2025 | 16/12/2025
Divulgacao do resultado final das Ideias Inovadoras selecionadas 17/12/2025
na Fase 1
Fase 2 - Submissdo dos Projetos de Fomento 18/12/2025 | 21/01/2026
Avaliacdo e selecdo dos Projetos de Fomento — Fase 2 23/01/2026 | 19/02/2026
Divulgacdo do resultado preliminar dos Projetos de Fomento 04/03/2026
aprovados — Fase 2
Prazo para interposicdo de recursos administrativos na Fase 2 05/03/2026 | 15/03/2026
Analise de recursos administrativos da Fase 2 16/03/2026 | 22/03/2026
Divulgacao do resultado final dos Projetos de Fomento 23/03/2026
aprovados na Fase 2
Prazo para constltwgao da empresa e envio da documentagio 24/03/2026 | 23/04/2026
para a contratacdo
Contratacdo dos projetos de fomento 24/04/2026 | 23/05/2026
Chamada de Suplentes 24/05/2026 | 23/06/2026

Prazo para constituicdo da empresa e envio da documentacao
para a contratagdo

Até 30 dias apds a divulgacao

do resultado final

Contratacdo dos projetos de fomento (suplentes)

Até 60 dias apds a convocagao

Execugdo dos projetos contratados

Até 12 me

ses apos a

contratagao




