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Datas/P
Atividades . atas/ razo’s -
Inicio | Término
Langcamento da Chamada Publica 07/10/2025
Fase 1 - Submissdo das ideias inovadoras 07/10/2025 | 21/11/2025
Avaliagdo e sele¢do das ideias inovadoras — Fase 1 24/11/2025 | 31/12/2025
Divulgacao do resultado preliminar das Ideias Inovadoras 09/01/2026
aprovadas — Fase 1
Prazo para Interposicdo de recursos administrativos na Fase 1 10/01/2026 | 19/01/2026
Divulgacao do resultado final das Ideias Inovadoras selecionadas 20/02/2026
na Fase 1
Fase 2 - Submissdo dos Projetos de Fomento 23/02/2026 | 15/03/2026
Avaliac3o e sele¢3o dos Projetos de Fomento — Fase 2 16/03/2026 | 13/04/2026
Divulgacao do resultado preliminar dos Projetos de Fomento 17/04/2026
aprovados — Fase 2
Prazo para interposicao de recursos administrativos na Fase 2 20/04/2026 | 27/04/2026

Divulgacdo do resultado final dos Projetos de Fomento

13/05/2026
aprovados na Fase 2
Publicacdo no Diario Oficial do Estado 18/03/2026 15/05/2026
Prazo para constituicdo da empresa submissdo do projeto no 16/05/2026 15/08/2026
SigFapes e envio da documentacgao para a contratagdo
Contratacdo dos projetos de fomento 16/05/2026 | 15/09/2026
Chamada de Suplentes* 21/09/2026 | 20/12/2026
Prazo para constituicdo da empresa e envio da documentagdo Até 90 dias apos a divulgagdo
para a contratagdo de suplentes do resultado final
Contratacdo dos projetos de fomento (suplentes) Até 120 dias apds a
convocacao
- ) Até 12 meses apds a
Execugao dos projetos contratados ~
contratagdo

* Para declinios de contratagdo, aplica-se o prazo de chamada de suplentes correspondente ao prazo de 90
dias da contratagao.

Execugdo estadual:

Parceria: Promogdo:
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