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Atividades — atas/Prazos ——
Inicio | Término
Lancamento da Chamada Publica 29/10/2025
Fase 1 - Submissdo das ideias inovadoras 29/10/2025 15/01/2026
Avaliacdo e selecdo das ideias inovadoras — Fase 1 15/01/2026 17/02/2026
Divulgacdo do resultado preliminar das Ideias Inovadoras 20/02/2026
aprovadas — Fase 1
Egizolpara Interposicdo de recursos administrativos na 21/02/2026 02/03/2026
Andlise de recursos administrativos da Fase 1 03/03/2026 17/03/2026
D|vulgagao do resultado final das Ideias Inovadoras 18/03/2026
selecionadas na Fase 1
Fase 2 - Submissdo dos Projetos de Fomento 19/03/2026 09/04/2026
Avaliacdo e selecdo dos Projetos de Fomento — Fase 2 10/04/2026 05/05/2026
Divulgacdo do resultado preliminar dos Projetos de 06/05/2026
Fomento aprovados — Fase 2
E;izozpara interposicdo de recursos administrativos na 07/05/2026 16/05/2026
Andlise de recursos administrativos da Fase 2 17/05/2026 02/06/2026
Divulgacdo do resultado final dos Projetos de Fomento 03/06/2026
aprovados na Fase 2
Publicacdo no Diario Oficial do Estado 03/06/2026
Prazo para ccznstltuu;ao da emprNesa e envio da 03/06/2026 03/07/2026
documentagdo para a contratagdo
Contratacdo dos projetos de fomento 04/07/2026 03/08/2026
Chamada de Suplentes 04/08/2026 19/08/2026
Prazo para constituicdo da empresa e envio da Até 30 dias apds a divulgagdo do
documentagdo para a contratagao resultado final

Contratagdo dos projetos de fomento (suplentes)

Até 60 dias apds a convocagao

Execugdo dos projetos contratados

Até 12 meses apds a contratagao

Execugdo distrital:
fapdf

Parceria:
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