CRONOGRAMA

Atividades	Datas	
	Início	Término
Lançamento da Chamada Pública	15/06/2020	
Fase 1. Submissão das ideias inovadoras	29/06/2020	31/07/2020 às 18h
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	03/08/2020	14/08/2020
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	18/08/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	19/08/2020	29/08/2020
Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1	15/09/2020	
Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento	16/09/2020	28/09/2020 às 18h
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	29/09/2020	13/10/2020
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	15/10/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	16/10/2020	26/10/2020
Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2	05/11/2020	
Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento	06/11/2020	18/11/2020 às 18h
Seleção e avaliação dos projetos de fomento – Fase 3	19/11/2020	01/12/2020
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	03/12/2020	
Ajustes no plano de trabalho – Financeiro, solicitado aos proponentes	04/12/2020	11/12/2020
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	04/12/2020	14/12/2020
Divulgação do resultado final e publicação no DOE	13/01/2021	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	14/01/2021	14/03/2021
Contratação dos projetos de fomento	Até 06/04/2021	
Chamada de Suplentes	15/03/2021 (ou antes, à medida que os aprovados formalizam desistência)	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma da FAP	16/03/2021	16/05/2021
Contratação dos projetos de fomento (suplentes)	Até 08/06/2021	
ACOMPANHAMENTO DOS projetos contratados	12 meses após a contratação	
Avaliação técnica final	13 meses após a contratação	